



Глава администрации
городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан
А.Н. Шмелев

2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Министр культуры
Республики Башкортостан
А.И. Шафикова



« 2023 г.

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
по достижению результатов национального проекта «Культура»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Национальный проект «Культура»						
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)						
1	Результат регионального проекта: Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами ✓	01.01.2019	31.12.2019	Шепелева Е.Е. Директора детских школ искусств	Акты приема передачи музыкальных инструментов	РП
1.1	Контрольная точка: оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами	-	31.12.2019	Шепелева Е.Е. Директора детских школ искусств	Акты приема передачи музыкальных инструментов	РП

06.04.2023 г. м.п. - журнал Воденко В.М.
М.С. Пирва
И.И. Шамшина

Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»
(«Творческие люди»)

1.	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2019	31.12.2019	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры РБ	РП
1.1.1	Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2019	01.02.2019	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	планы мероприятий	РП
1.1.2	Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2019	01.02.2019	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	графики посещений учреждений	РП
1.1.3	Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2019	31.12.2019	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ	РП
1.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2019	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ	РП
2	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2020	31.12.2020	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры РБ	РП
2.1.1	Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2020	01.02.2020	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	планы мероприятий	РП
2.1.2	Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2020	01.02.2020	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	графики посещений учреждений	РП
2.1.3	Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2020	31.12.2020	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ	РП

				культуры		
2.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2020	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ	РП
3.	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2021	31.12.2021	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры РБ	РП
3.1.1	Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2021	01.02.2021	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	планы мероприятий	РП
3.1.2	Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2021	01.02.2021	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	графики посещений учреждений	РП
3.1.3	Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2021	31.12.2021	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ	РП
3.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2021	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ	РП
4.	Результат регионального проекта: повышена квалификация 0 творческих и управленческих кадров в сфере культуры ✓	01.01.2019	01.12.2019	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	Удостоверение (свидетельство) о повышении квалификации	РП
4.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2019	01.05.2019	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	информационно-аналитический отчет	РП
4.1.2	Мероприятие: направление предложений на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2019	01.12.2019	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	заявка в центры повышения квалификации	РП

4.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.04.2019	01.12.2019	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ о результатах	РП
4.1	Контрольная точка: повышена квалификация 0 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	01.12.2019	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	Удостоверение (свидетельство) о повышении квалификации	РП
5.	Результат регионального проекта: повышена квалификация 12 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)	01.01.2020	01.12.2020	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	Удостоверение (свидетельство) о повышении квалификации	РП
5.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2020	01.05.2020	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	информационно-аналитический отчет	РП
5.1.2	Мероприятие: направление предложений на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2020	01.12.2020	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	заявка в центры повышения квалификации	РП
5.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2020	01.12.2020	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ о результатах	РП
5.1	Контрольная точка: повышена квалификация 12 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)	-	01.12.2020	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	Удостоверение (свидетельство) о повышении квалификации	РП
6.	Результат регионального проекта: повышена квалификация 23 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)	01.01.2021	01.12.2021	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	диплом (свидетельство) о повышении квалификации	РП
6.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2021	01.12.2021	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	информационно-аналитический отчет	РП
6.1.2	Мероприятие: направление предложений на обучение в Центры непрерывного образования и повышения	01.01.2021	01.12.2021	Шепелева Е.Е. Директора	заявка в центры повышения	РП

	квалификации творческих кадров в сфере культуры			учреждений культуры	квалификации	
6.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2021	01.12.2021	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ о результатах	РП
6.1	Контрольная точка: повышена квалификация 23 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)	-	01.12.2021	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	Удостоверение (свидетельство) о повышении квалификации	РП
7.	Результат регионального проекта: повышена квалификация 45 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом) ✓	01.01.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	Удостоверение (свидетельство) о повышении квалификации	РП
7.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	информационно-аналитический отчет	РП
7.1.2	Мероприятие: направление предложений на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	заявка в центры повышения квалификации	РП
7.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ о результатах	РП
7.1	Контрольная точка: повышена квалификация 45 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)	-	01.12.2022	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры и искусства	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП

8.	Результат регионального проекта: повышена квалификация 64 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом) ✓	01.01.2023	01.12.2023	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	Удостоверение (свидетельство) о повышении квалификации	РП
8.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2023	01.12.2023	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	информационно-аналитический отчет	РП
8.1.2	Мероприятие: направление предложений на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2023	01.12.2023	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	заявка в центры повышения квалификации	РП
8.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2023	01.12.2023	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ о результатах	РП
8.1	Контрольная точка: повышена квалификация 64 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)	-	01.12.2023	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	Удостоверение (свидетельство) о повышении квалификации	РП
9.	Результат регионального проекта: повышена квалификация 83 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)	01.01.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	Удостоверение (свидетельство) о повышении квалификации	РП
9.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	информационно-аналитический отчет	РП
9.1.2	Мероприятие: направление предложений на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	заявка в центры повышения квалификации	РП

9.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ о результатах	РП
9.1	Контрольная точка: повышена квалификация 83 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом) ✓	-	01.12.2024	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	Удостоверение (свидетельство) о повышении квалификации	РП
10.	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 2 волонтеров	01.01.2019	01.12.2019	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
10.1.1	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2019	01.12.2019	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры и искусства	информационные письма, объявления на сайтах	РП
10.1.2	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2019	01.12.2019	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет о проведении мероприятий в Управление по гос. охране объектов культурного наследия РБ	РП
10.1	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 2 волонтеров	-	31.12.2019	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
11.	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 4 волонтеров	01.01.2020	01.12.2020	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
11.1.1	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2020	01.12.2020	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	информационные письма, объявления на сайтах	РП

				культуры		
11.1.2	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2020	01.12.2020	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры.	отчет о проведении мероприятий в Управление по гос. охране объектов культурного наследия РБ	РП
11.1	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 4 волонтеров	-	31.12.2020	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
12.	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 7 волонтеров	01.01.2021	01.12.2021	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
12.1.1	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2021	01.12.2021	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	информационные письма, объявления на сайтах	РП
12.1.2	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2021	01.12.2021	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет о проведении мероприятий в Управление по гос. охране объектов культурного наследия РБ	РП
12.1	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 7 волонтеров	-	31.12.2021	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
13.	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 10 волонтеров	01.01.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
13.1.1	Мероприятие: организационное, информационное.	01.01.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е.	информационные	РП

	методическое сопровождение деятельности волонтеров			Директора учреждений культуры	письма, объявления на сайтах	
13.1.2	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет о проведении мероприятий в Управление по гос. охране объектов культурного наследия РБ	РП
13.1	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 10 волонтеров	-	31.12.2022	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
14.	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 13 волонтеров	01.01.2023	01.12.2023	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
14.1.1	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2023	01.12.2023	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	информационные письма, объявления на сайтах	РП
14.1.2	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2023	01.12.2023	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет о проведении мероприятий в Управление по гос. охране объектов культурного наследия РБ	РП
14.1	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 13 волонтеров		31.12.2023	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
15.	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 16 волонтеров	01.01.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	база данных волонтеров в сфере культуры	РП

				культуры		
15.1.1	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	информационные письма, объявления на сайтах	РП
15.1.2	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет о проведении мероприятий в Управление по гос. охране объектов культурного наследия РБ	РП
15.1	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 16 волонтеров	-	31.12.2024	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
16.	Результат регионального проекта: Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) НКО на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных худож. промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства	01.01.2020	01.12.2020	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	заявки на конкурс	РП
16.1.1	Мероприятие: направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2020	01.10.2020	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	заявки на конкурс	РП
16.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2020	01.11.2020	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	заявки на конкурс	РП
16.1.3	Мероприятие: заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2020	01.12.2020	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	Соглашение	РП
16.1	Контрольная точка:	-	30.12.2020 г.	Шепелева Е.Е.	заявки на конкурс	РП

	участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) НКО, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства			Директора учреждений культуры		
Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» (Цифровая культура)						
1	Результат регионального проекта: организована не менее 1 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2019	31.12.2019	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ	РП
1.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок в Министерство культуры РФ на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ»	01.01.2019	01.06.2019	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры РФ	РП
1.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятий.	01.01.2019	01.12.2019	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	акты выполненных работ	РП
1.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2019	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ	РП
2	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2020	31.12.2020	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ	РП
2.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок в Министерство культуры РФ на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ»	01.01.2020	31.12.2020	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры РФ	РП
2.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятий.	01.01.2020	31.12.2020	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	акты выполненных работ	РП

2.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2020	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ	РП
3.	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2021	31.12.2021	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры и искусства.	отчет в Министерство культуры РБ	РП
3.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок в Министерство культуры РФ на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ»	01.01.2021	31.12.2021	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры РФ	РП
3.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятий.	01.01.2021	31.12.2021	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	акты выполненных работ	РП
3.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2021	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ	РП
4.	Результат регионального проекта: организовано не менее 19 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2022	31.12.2022	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ	РП
4.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок в Министерство культуры РФ на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ»	01.01.2022	31.12.2022	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры РФ	РП
4.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятий.	01.01.2022	31.12.2022	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	акты выполненных работ	РП
4.1	Контрольная точка: организовано не менее 19 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2022	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ	РП

				культуры		
5.	Результат регионального проекта: организовано не менее 119 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (с нарастающим итогом)	01.01.2023	31.12.2023	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ	РП
5.1.1	Мероприятие: подготовка и направление в Министерство культуры РФ на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ»	01.01.2023	31.12.2023	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры РФ	РП
5.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятий	01.01.2023	31.12.2023	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	акты выполненных работ	РП
5.1	Контрольная точка: организовано не менее 119 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (с нарастающим итогом)	-	31.12.2023	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ	РП
6.	Результат регионального проекта: организовано не менее 219 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (с нарастающим итогом)	01.01.2024	31.12.2024	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ	РП
6.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок в Министерство культуры РФ на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ»	01.01.2024	31.12.2024	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры РФ	РП
6.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятий	01.01.2024	31.12.2024	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	акты выполненных работ	РП
6.1	Контрольная точка: организовано не менее 219 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (с нарастающим итогом)	-	31.12.2024	Шепелева Е.Е. Директора учреждений культуры	отчет в Министерство культуры РБ	РП